

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 4911.9070009LMA

uzavretá podľa príslušných uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len : „Dodatok č. 1“)

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Jakubany**
Sídlo: OcÚ Jakubany č.555, 065 12 Jakubany, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
IČO: 00 329 924
DIČ: 2020698559
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 428 3651
E-mail: starosta@jakubany.sk
Internetová stránka: www.jakubany.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN: SK25 0200 0000 0000 1352 7602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný v registri: Okresného súdu Košice I. , odd Sa, vložka č. 248/V
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Tel.: 051/77 33 433
E-mail: zavod-po@eurovia.sk
Internetová stránka: www.eurovia.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Tento **Dodatok č. 1** je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jeho cieľom je rozdelenie predmetu financovania zákazky.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli **na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 4911.9070009LMA** v tomto znení:

Článok IV. Doba plnenia bod 1– sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, a tiež osobitne každej z príslušných častí predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť celého stavebného diela; možnosti financovania a pod.:

- pre časť 1 **Rekonštrukcia MK v obci Jakubany** do 1 mesiaca odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.

- pre časť 2 **Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa** do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi po pridelení finančných prostriedkov.

Realizácia stavebného diela a jeho príslušných častí, je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

1.4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.4.1 Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 4911.9070009LMA

1.4.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto Dodatku č.1, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

1.4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č.1, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 4909.8070009LMA zostávajú nezmenené.

1.4.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z..

1.4.5 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dva rovnopisy.

V Jakubanoch, dňa17.7.2019.....

V Košiciach, dňa9.7.2019.

Objednávateľ:

podpísané

.....
JUDr. Jozef Mačuga
starosta obce

Zhotoviteľ:

podpísané

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

podpísané

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a.s.