

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO Č. 358/2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

#### I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ :**

So sídlom :

Zastúpený :

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu IBAN :

**Obec Jakubany**

Jakubany 555, 06512 Jakubany

JUDr. Jozef MAČUGA, starosta obce

00329924

2020698559

VÚB, a.s.

SK25 0200 0000 0000 1352 7602

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**Zhotoviteľ :**

Obchodné meno:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

kontakt:

**MILANKO spol. s r.o.**

Slnečné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves

31 731 244

2020505190

SK2020505190

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,  
vložka č. 8190/V

JUDr. Milan Tkáč, konateľ

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK76 0200 0000 0012 2518 0553

milankosro@milankosro.sk

Ďalej len *Zhotoviteľ*

#### II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.10.2023 Zmluvu o dielo č. 358/2023 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany**“, konkrétne **1. Časť: Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany** (ďalej len „**dielo**“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2023 zn. 14714 - WYP zo dňa 20.04.2023.
2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. *Záverečné ustanovenia* dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej ako „**dodatok**“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to konkrétne z dôvodu potreby realizácie nepredvídaných prác navyše, ktoré bezprostredne súvisia s projektom a riadnym realizovaním diela, ich potreba vyplynula počas realizácie prác na diele a nebola súčasťou pôvodného projektu. Realizácia prác navyše na diele je aj v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno

zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii nevyhnutných prác navyše, bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s plnením predmetu Zmluvy o dielo a realizáciou diela.
4. Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodné znenie bodu 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza nasledovným znením:

*„Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:*

*Cena prác navyše bez DPH      16 224,60 EUR  
DPH 20%                              3 244,92 EUR  
**Cena prác navyše s DPH      19 469,52 EUR**  
(slovom: devätnásťtisícštyristošesťdesiatdeväť. eur)*

*Celková cena diela bez DPH:      925 654,13 EUR  
DPH 20%                              185 130,83EUR  
**Celková cena diela s DPH      1 110 784,96 EUR s DPH**  
(slovom: jeden milión stodesaťtisícšedemstoosemdesiatštyri EUR)*

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 1 Zmluvy o dielo „Ocenený výkaz výmer- rozpočet, ktorý je výsledkom verejného obstarávania“ sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 1 Zmluvy o dielo *Ocenený výkaz výmer- rozpočet, ktorý je výsledkom verejného obstarávania, a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 13.2 Zmluvy o dielo č. 358/2023.*“
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

### **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.
2. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku predstavuje *Ocenený výkaz výmer- rozpočet zo dňa 04.11.2024*
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie dodatku alebo jeho časti je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení dodatku a Zmluvy o dielo, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov

Slovenskej republiky.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sprostredkovateľský orgán, ktorý bude dodatok kontrolovať, vystaví Objednávateľovi Správu z kontroly dodatku s výsledkom, ktorý neumožní financovanie diela v zmysle tohto dodatku, cena o dielo v zmysle tohto dodatku bude financovaná z vlastných zdrojov Objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Jakubanoch, dňa: 21.11.2024

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.11.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Obec Jakubany**  
vz. JUDr. Jozef Mačuga, starosta

.....  
**MILANKO spol. s r.o.**  
vz. JUDr. Milan Tkáč, konateľ