

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/005 na stavbu:

Pokládka asfalto-cementovej krycej vrstvy na miestne komunikácie v obci Jakubany

Objednávateľ

Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie

Obec Jakubany

Obecný úrad, 056 12 Jakubany č. 555
PhDr. Jozef Dufala, starosta obce
00 329 924
2020 698 559
neplatca DPH
VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa
č. účtu : 135 27 602 / 0200

Osoba, oprávnená rokovať a konať

vo veciach zmluvných,
technických a realizačných

PhDr. Jozef Dufala, starosta obce

Telefón

052 – 428 3652

Fax

052 – 428 3652

E-mail

jakubany@jakubany

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Registrácia

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán

**Ing. Vlastislav Šlajs, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti**

IČO

17 317 282

IČ DPH

SK2020 316 298

DIČ

2020 316 298

Bankové spojenie

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

Číslo účtu

14 23 11 0003 / 1111

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických

052 – 478 2703

a realizačných

Telefón

052 – 478 2702

Fax

E-mail

michal.patz@strabag.com, frantisek.smrek@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2012/GD/01/005 nasledovne:

Článok č. 2 Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod :

2.2.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o navyac práce, ktoré sú položkovite uvedené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – v rozpočte.

Článok č. 4 Čas plnenia

4.1 Vylučuje sa pôvodná lehota výstavby a nahrádza sa novou lehotou realizácie :
10 pracovných dní, za predpokladu odovzdania staveniska naraz na celú výmeru, pre súvislú asfaltovú úpravu komunikácií.

Článok č. 5 Cena diela

5.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o cenu za rozšírený predmetu podľa špecifikácie v priloženom rozpočte o navyac práce – príloha č. 1.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	138 786,25 €
Navyac práce v dodatku č. 1	48 306,24 €
Upravená cena diela bez DPH	187 092,49 €
DPH 20%	37 418,50 €
Upravená cena diela vrátane DPH	224 510,99 €

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/005 zo dňa 29.05.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č.1- rozpočet na navyac práce a celkový nový rozsah diela, ktorým sa nahrádza pôvodný rozpočet k ZoD.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/005 zo dňa 29.05.2012.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa 27.06.2012

v Jakubčanoch 28.6.2012

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SP
(54)

Objednávateľ

PhDr. Jozef Dufala
starosta obce

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová

Dodatok č. 1
k ZoD 2012/GD/01/005
strana č. 2 z 2

STRABAG



Pokládka asfalto-cementovej krycej vrstvy na miestne komunikácie v obci Jakubany

Úradný záznam starostu obce o potrebe práce navyiac

Na základe viacerých žiadostí občanov obce Jakubany, aby bola vyhotovená asfalto-cementová vrstva aj na ďalších úsekoch miestnych komunikácií sa Obec Jakubany rozhodla, že navýši pokládku tejto vrstvy na predpokladaných 17 939 m².

Obec Jakubany požiada víťaza verejnej súťaže firmu Strabag, s.r.o., Mlynské nivy 61/ABratislava, oblasť Východ o vydanie **Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavbu „Pokládka asfalto-cementovej krycej vrstvy na miestne komunikácie v obci Jakubany“ č. 2012/GD/01/005**, kde na práce navyiac na uvedené dielo použije rovnaké jednotkové ceny, aké boli zazmluvnené v uvedenej zmluve.

V Jakubanoch 20. 6. 2012

PhDr. Jozef Dufala
starosta obce

