

Dodatok č. 1

**k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Jakubany uzatvorenej dňa 10.1.2018**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

Názov: **Obec Jakubany**
Sídlo: Jakubany 555, 065 12 Jakubany
IČO: 00329924
DIČ: 2020698569
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK25 0200 0000 0000 1352 7602
V zastúpení: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

(ďalej len "partner")

a

Názov: **Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany**
Sídlo: Jakubany 555, 065 12 Jakubany
IČO: 377870021
V zastúpení: Michal Orechovský, predseda Telovýchovnej jednoty SOKOL Jakubany

(ďalej len "garant realizácie projektu")

Vzhľadom na to, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.2.2019 svojím uznesením č. 14/19 schválil žiadosť partnera o predĺženie termínu na realizáciu národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Jakubany do 30.6.2019, zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Jakubany uzatvorenej dňa 10.1.2018 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. II odsek jedna sa číslica "2018" nahrádza číslicou "2019".
2. V čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "31.12.2018" nahrádza dátumom "30.6.2019".



3. V čl. VII. odsek 1 zmluvy znie:

"1. Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletne podklady potrebne k úhrade finančných prostriedkov a k spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 15. augusta 2019. V prípade, že partner v tomto termíne nesplní svoju povinnosť podľa prvej vety, táto zmluva sa od počiatku ruší a partner nemá nárok na vyplatenie akéhokoľvek finančného plnenia priznaného touto zmluvou."

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle garanta realizácie projektu.

V Bratislave, dňa 28.2.2019.

Za SFZ

podpísané

Ján Kováčik, prezident SFZ

27. 03. 2019

Za Partnera

podpísané

JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

Za garanta realizácie projektu

Podpísané

Michal Orechovský, predseda Telovýchovnej jednoty SOKOL Jakubany