

Dodatok

K zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác s dodávkou materiálu

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na vykonanie diela „Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Jakubany

Jakubany 555

065 12 Jakubany

zastúpený : Ing. Ján Krajňák, starosta obce

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Ján Krajňák, starosta obce

b) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie : Ing. Ján Krajňák, starosta obce

c) prevziať dielo : Ing. Ján Krajňák, starosta obce

d) rozhodovať o zmenách : Ing. Ján Krajňák, starosta obce

Bankové spojenie : VÚB Stará Ľubovňa

číslo účtu : SK25 0200 0000 0000 1352 7602

IČO : 00329924

DIČ : 2020698559

číslo telefónu: 052/42 83 652

E-mail: jakubany@jakubany.sk

Fax: 052/42 83 652

2. ZHOTOVITEĽ : Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX

zastúpený : Ing. Jaroslav Kolodzej

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Jaroslav Kolodzej

b) technických : Ing. Jaroslav Kolodzej

c) stavbyvedúci : Ing. Jaroslav Kolodzej

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu : 1977154358/0200

IČO : 10770879

DIČ : 1023507342

číslo telefónu : 0905 471 107

e-mail : jaroslav.kolodzej@gmail.com

Uzatvorili dnešného dňa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 09.02.2016 uzatvorili zmluvu o dielo č. 56/ 2016, ktorej predmetom bolo vykonanie diela Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Jakubany špecifikovaného v zmluve. Vzhľadom k tomu že počas realizácie diela sa na stavbe zistil zlý technický stav rozvodov kúrenia a vykurovacích telies sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 a to za nižšie uvedených podmienok.

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1. V Článku II. Zmluvy (Predmet zmluvy) sa do bodu 2.3 dopĺňa nový odsek s nasledovným znením:

Kúrenárske práce

Demontáž poškodených vykurovacích telies. Oprava rozvodov na potrubí na osadenie vykurovacích telies a osadenie nových vykurovacích telies v celkovom počte 13 ks. Následné tlakové skúšky potrubí a vykurovacích telies odborne spôsobilými osobami.

2.2. V Článku IV. Zmluvy (Cena Diela) sa pôvodné znenie bodu 4.1. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 29 980, 99 eur (vrátane DPH), slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiat 99/100 eur,

„Rekonštrukcia vnútorných priestorov Kultúrneho domu v obci Jakubany“

Cena diela bez DPH	24 984,16 €
<u>20 % DPH</u>	<u>4 996,83 €</u>
Cena diela s DPH	29 980,99 €

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za vykonané práce nad rámec rozpočtu v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 2 786,94 € (vrátane DPH), slovom

„Práce nad rámec rozpočtu “

Cena diela za práce nad rámec rozpočtu bez DPH	2 322,45 €
<u>20 % DPH</u>	<u>464,49 €</u>
Cena diela za práce nad rámec rozpočtu s DPH	2 786,94 €

Celková cena diela za rekonštrukciu vnútorných priestorov Kultúrneho domu v obci Jakubany a prác nad rámec rozpočtu v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov je vo výške: 32 767,93 eur (bez DPH), slovom: Tridsaťdvatisícšesťstošesťdesiatšesť 93/100 eur,

Cena diela bez DPH 27 306,61 €

20 % DPH 5 461,32 €

Cena diela s DPH 32 767,93 €

2.3. V Článku IV. Zmluvy (Cena diela) sa v bode 4.2 vkladá nová veta:

Práce a dodávky materiálov realizované nad rámec rozpočtu, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č.1 tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy – súpis vykonaných prác nad rámec rozpočtu.

Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Jakubanech dňa 22.04.2016



Ing. Ján Krajňák – starosta obce

ING. KOLODZEJ JAROSLAV
KOLWEX
Zámecka 77, ☎ 0905 471107
064 01 Stará Ľubovňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Kolodzej