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ZMLUVA O DIELO č. 295-2023 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 
 

I.   
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ :           Obec Jakubany 

 
So sídlom :    Jakubany 555, 065 12 Jakubany             

Zastúpený :                 JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 
IČO :        00329924 
DIČ:     2020698559 
Bankové spojenie :   Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN :   SK15 5600 0000 0034 0281 5011  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
1.2  Zhotoviteľ :  SLOVDACH, s.r.o.  
 
Názov lídra:   Slavomír Kandráč, konateľ    
So sídlom :   Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : Slavomír Kandráč, konateľ 
IČO :    36465330  
DIČ :    2020004008 
IČ DPH :             SK2020004008 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu IBAN :  SK91 7500 0000 0040 2065 4034   
Zapísaný v:   OR Okr. súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 12041/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 
 
 

II. Predmet zmluvy 
2.1. 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce 
s názvom: „Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska v obci 
Jakubany“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne 
zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok 
súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 
269/2022 zn. 50742 – WYP zo dňa 21.12.2022. 
2.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa 
oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa 
projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, 
podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2.3. 
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 
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III. Miesto a čas vykonania diela 
 
3.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite 
a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
3.2. 
Miesto realizácie diela:  k.ú. Jakubany, Číslo par.: KN-C 2639/41, 2639/42, 2639/9, 2639/40, 
2628/11 
3.3. 
Termíny realizácie diela: 
 Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa 
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na 
prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. 
O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 

 Dokončenie realizácie: do 8 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska 
Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.  

3.4. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou 
č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti 
postupuje Zhotoviteľ  v zmysle bodu 3.6  a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku 
vedenom v zmysle bodu  6.15 až 6.17 tejto zmluvy.  
Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom 
harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa 
dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.  
3.5. 
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej 
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 
3.6. 
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom 
v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa). 
3.7. 
Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. 
objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote 
realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu 
v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej 
kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť 
objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.  
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. 
Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, 
zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, 
pandémia, vojna a pod.):  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 
tejto zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej 
priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na 
trhu). 
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IV. Cena za dielo 
 
4.1. 
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a  je 
špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 
4.2. 
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 
 Cena bez DPH   790 002,90 EUR 
 DPH vo výške 20%  158 000,58 EUR 
 Cena s DPH   948 003,48 EUR 
(slovom: deväťstoštyridsaťosemtisíctri EUR a 48/100 centov) 
4.3. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, 
skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich 
správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, 
prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou 
stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu 
a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky 
v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, 
vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých 
zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade 
s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec 
oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného 
v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých v platnom znení.  
4.4. 
Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia 
ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku 
potreby vykonania prác naviac.  
4.5.  
Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane 
objednávateľa k časových prieťahov, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené 
Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác 
a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej 
poskytovateľom finančných prostriedkov.  
 

V.  Platobné podmienky 
5.1. 
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 
5.2. 
Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak 
prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ 
vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po 
kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného 
denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a 
dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a 
zaevidovaný v stavebnom denníku. 
5.3. 
Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom 
objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku 
za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných 
hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené 
položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou  
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zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné 
práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného 
rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé 
položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú 
v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. 
5.3.1. 
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje: 
 označenie   faktúry a jej číslo, 
 špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a 
názvu položkovitého   výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  
v prílohe ako súpis prác 
 špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 
 číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 
 špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD, 
 pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude 
obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 
5.3.2 
Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, 
pečiatkou, podpisom  zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme 
jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu,  je  povinný aj predložiť  na CD/DVD 
fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému 
súpisu. 
5.3.3 
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  
Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 
5.4. 
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
5.5. 
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
5.6. 
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.7. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. 
bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 
5.8. 
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry 
celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím 
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 
kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku 
konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už 
objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 
5.9. 
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj 
odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach 
zmluvných.  
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VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
6.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania 
objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní 
a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – 
stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú 
potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa 
jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta 
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov 
zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“).  Náklady spojené s energiami, ako aj náklady 
spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je 
povinný viesť evidenciu týchto  výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné 
služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí 
objednávateľovi. 
6.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia 
a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 
6.3. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 
povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. 
Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť 
zariadenie  alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť 
novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo 
veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty 
zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 
6.4. 
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 
objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 
podľa príslušných právnych predpisov. 
6.5. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie 
materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre 
svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady 
odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri 
predkladaní  faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 
6.6. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie 
a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby 
prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych 
zložiek  a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. 
obmedzované. 
6.7. 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž 
na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku. 
6.8. 
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných 
inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie 
verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby. 
6.9. 
Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej 
únie, z prostriedkov výzvy MŠVVaŠ SR, t.j. mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
Výzva s názvom: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02, preto Verejný 
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obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby 
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby 
IV.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu 
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 
6.10. 
Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa 
osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f 
Stavebného zákona.  
6.11. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni 
vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví 
fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je 
zhotoviteľ oprávnený pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto 
odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu 
vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný 
dozor. 
6.12. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť 
na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 
ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 
6.13. 
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 
dozor. 
6.14. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí 
potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, 
doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné 
ku kolaudačnému konaniu a pod. 
6.15.    
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. 
§ 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky 
skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní 
štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich 
stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále 
na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 
6.16. 
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  
stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 
objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem 
stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku 
zástupca zhotoviteľa projektu stavby. 
6.17. 
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Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne 
informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 
6.18. 
Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník: 
6.18.1  
Zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Mikuláš Derevjaník číslo 
osvedčenia: 01310*10*. 
6.18.2. 
Zamestnanec – elektrotechnik Juraj Kseňák je zodpovedný za práce na diele v zmysle 
tejto zmluvy o dielo za základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť na 
elektrických zariadeniach č. 0120/21-154/2022. 
6.19. 
V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, 
ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 
zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) 
pracovné dni pred zmenou subdodávateľa,  predložiť  písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v 
úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.  
6.20. 
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného 
stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené 
a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 
6.21. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 
ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok 
a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS. 
6.22. 
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať 
oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 
6.23. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela 
bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, 
o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí 
obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite 
uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli 
byť opätovne použité resp. aj  na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil 
zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním. 
6.24. 
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou 
stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác 
a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za 
dielo. Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo 
a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie 
k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.  
6.25 
Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov 
uviesť v prílohe tejto zmluvy.  
6.26 
Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo 
formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel,  každú zmenu 
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tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 
6.27 
V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, 
ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na 
recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako 
náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v 
skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod 
katalógovým číslom 17 05 04. 
6.28 
Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, 
opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo 
pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi 
tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / 
PEFC alebo ekvivalentné normy 
 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) kalendárnych dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie 
bolo ukončené v zmluvnej lehote. 
7.2. 
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 
povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi 
počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 
 stavebné denníky, 
 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 
v stavbe, 
 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
 protokoly o skúškach, revízie a pod., 
 doklady o zákonnej likvidácii odpadov, 
 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v 
stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 
zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 
7.3. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so 
zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky 
doklady uvedené v bode 7.2. 
7.4. 
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 
návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. 
Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti 
zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených 
vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je 
vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
7.5. 
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 
7.6. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, 
ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 
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VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
8.1. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade 
so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude 
spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto zmluvy o dielo. 
8.2. 
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto 
zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie 
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady 
sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, 
ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2. 
8.3. 
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť 
primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na 
výrobky je minimálne  24 mesiacov. 
8.4. 
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané 
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 
8.5. 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
8.6. 
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie 
vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne 
odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ 
povinný objednávateľa písomne informovať. 
8.7. 
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady 
vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 
8.8. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa 
o vade. 
V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 
predĺženie týka. 
8.9. 
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za 
rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 
8.10. 
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 
odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
8.11. 
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote 
napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 
objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 
 

IX. Sankcie 
 
9.1. 
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 
termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkove ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením 
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zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej 
neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 
9.2. 
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 
bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za 
každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 
9.3. 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený 
účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za 
každý deň omeškania. 
9.4. 
V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 
tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, 
ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladov danej zákazky 
uvedenej v čl. II, bod. 2.1.  V prípade nesplnenia podmienky účasti  u danej osoby/ách má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného 
pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo 
výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto 
zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z 
rozsahu tohto bodu. 
9.5. 
V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 
tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, 
ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladov danej zákazky 
uvedenej v čl. II, bod. 2.1.  V prípade nesplnenia podmienky účasti  u danej osoby/ách má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného 
pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo 
výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto 
zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z 
rozsahu tohto bodu. 
9.6.  
Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a 
demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie 
alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade 
nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo 
výške 1000 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.  
 
 

X. Osobitné ustanovenia 
 
10.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 
 Písomnou dohodou zmluvných strán, 
 Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
10.2. 
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. 
10.3. 
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných 
ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 
 V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového 
harmonogramu prác o viac ako 30 dní 
 V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 
10.4. 
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 
vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
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10.5. 
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 
strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu 
vykonaného diela). 
10.6. 
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“), vrátane 
ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným 
počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme 
zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa. 
 

XI. Výkonová zábezpeka 
 

11.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu 
odovzdania staveniska, a to: 
11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z 
ceny diela v EUR bez DPH 39 583,48 € (slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiattri EUR 
48/100) alebo  
11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej   len „Banková záruka“), 
ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 39 583,48 € 
(slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiattri EUR 48/100) v prospech objednávateľa a ako 
jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade 
s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky 
z výkonovej zábezpeky. 
11.2. 
Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie 
zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej 
Objednávateľom. 
11.3. 
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej 
poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. 
kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak: 
a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane 
zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa 
vyplývajúcej z tejto zmluvy. 
11.4. 
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, 
kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky 
zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať 
Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, 
potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude 
dokončené a všetky vady odstránené.  
11.5. 
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle 
Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v 
nasledujúcich prípadoch:  
a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v 
predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku 
Výkonovej,  
b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď 
odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.  
c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým 
sa odstránenie vady požadovalo, alebo  
d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa 
tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie. 
11.6. 
V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez 



12 

 

zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú  zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 
39 583,48 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiattri EUR 48/100 bez DPH), a to 
najneskôr    do    10    dní    od    doručenia    výzvy    objednávateľa    na    jej         
doplnenie. 
11.7. 
Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma 
(škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania 
Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok. 
11.8. 
11.8.1 
Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne: 
a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po 
vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom, 
b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po 
uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na 
oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má 
zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní. 
11.8.2 
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku  v celom rozsahu 
pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, 
vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume 
zníženej o uvedené platby. 
11.9. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky. 
 

XII. Vymedzenie niektorých pojmov 
 

12.1. 
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 
12.2. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
12.3. 
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 
a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
 

XIII. Záverečné ustanovenia. 
13.1. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o 
dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani 
potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú 
riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo. 
13.2. 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že 
k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  
13.3. 
Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od 
nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej 
únie, konkrétne pre: 

a) certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality 
podľa normy STN EN ISO 9001 – Certifikát č. SK08/0404 vystavený pre 
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SLOVDACH, s.r.o. spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.,  
b) certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS 

v oblasti realizácie stavieb – Osvedčenie o registrácii č. 37/2021 vystavené 
pre SLOVDACH, s.r.o. pod registračným číslom SK-000073 Slovenskou 
agentúrou životného prostredia, 

c) doklad - oprávnenie/licencia vo veci zabudovania vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov č. 20/160/LIE pre hospodársky 
subjekt SLOVDACH, s.r.o. Technickým a skúšobným ústavom stavebným, 
n.o., 

d) doklad -  oprávnenie/licencia vo veci zabudovania vonkajších otvorových 
konštrukcií do stavieb č. 21/082/LIO pre hospodársky subjekt KALETA, 
s.r.o. Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.. 

 
13.4. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia a  odvolaním sa na čl. XIV tejto zmluvy. 
13.5. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve 
Zhotoviteľ.  
13.6. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.  
13.7. 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet  
Príloha č. 2 – Harmonogram   
Príloha č. 3  – Informácie o subdodávateľoch  
Príloha č. 4 – Poistná zmluva 
 

XIV. Odkladacia podmienka 
 
14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa, dňom splnenia odkladacej 
podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu 
zmlúv podľa osobitného predpisu.  
14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného 
obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení 
výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa 
považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie 
účinnosti tejto zmluvy (5. pracovný deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post 
kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) . 
 
V Jakubanoch dňa: 27.03.2023    V Starej Ľubovni dňa: 27.03.2023 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................      .......................................... 
         Objednávateľ                   Zhotoviteľ 
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Príloha k Zmluve o dielo 

 
 

Možné VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY 

Zákazka:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného 
obstarávania č. xxx/2022 zn. xxxxx - WYP zo dňa xx.xx.2022. 

Meno a adresa Objednávateľa: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Boli sme informovaní, že  ......................  (ďalej len „Klient“) je Vašim Zhotoviteľom v 
rámci 
predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie 
prác. 

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľné 
zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, 
ktorých celková výška neprekročí 
 ............. EUR (slovom:  ..............EUR) po obdržaní Vašj písomnej výzvy, ktorá bude 
obsahovať aj 
Vaše písomné prehlásenie, že 

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a 

(b) v akom ohľade ich Klient porušuje. 

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu. 

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. 

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí 
Lehoty na oznámenie vád> .........(„termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká. 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky 
pred vydanním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní 
pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú 
sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a 
prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane 
Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená. 

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je 
vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, 
vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Dátum  ..............  Podpis(y): 

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 


